

栗柄広谷線街路工事(R6-4工区)の お知らせ(1月度)

シンクコンストラクション株式会社

ご町内の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、平素から公共事業に対し、深いご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
栗柄広谷線街路工事(R6-4工区)の1月度の予定をお知らせいたします。

工事期間中はご迷惑をおかけしますが、工事の安全及び施工期間の短縮に最善の努力をいたしますので、ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

【工事名】 栗柄広谷線街路工事(R6-4工区)

【工事場所】 府中市 高木町

【施工期間】 令和7年7月上旬～令和8年3月27日(予定)

【作業時間】 昼間 9:00～16:00(予定)

施工箇所

芦田川左岸線 終日全面通行止め
令和8年1月7日(水)から
令和8年3月中旬まで予定して
います。

片側交互通行規制
令和8年1月30日まで(予定)

ブロック積工

補強土壁工

補強土壁工

盛土工

※気になる点ございましたら下記にご連絡下さい。

施工者



シンクコンストラクション株式会社
東広島市西条土与丸1-5-55
現場責任者:

電話 082-423-5233

携帯電話 070-6421-6343

発注者



広島県東部建設事務所

(工務第一課 工務第二係)

電話 084-921-1311

ご協力の程、宜しくお願い致します。




ご町内の皆様へ

栗柄広谷線街路工事(栗柄工区)のお知らせ

(令和8年1月号)



1月の工事予定をお知らせします。
工事に伴い、皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

工 事 名	栗柄広谷線街路工事(R7-1工区) 千葉建設株式会社		
工事場所	① 新扇橋上部	② 新設道路部	③ 新設道路部
工事内容	舗装工(調整コン)	排水構造物工	場所打擁壁工・排水構造物工
交通規制内容	規制無し	規制無し	府中松永線 片側交互通行(終日)
その他・お知らせ	府中松永線交通規制:令和7年10月27日～ 24時間 終日片側交互通行 ※朝、夕方は渋滞の恐れがあります。迂回にご協力願います。		
担 当 者	千葉建設株式会社:		
工事工期	令和7年7月9日～令和8年2月27日(予定)		
作業時期	令和7年8月28日～令和8年2月13日(予定)		
現地状況			
	① 新扇橋上部	② 新設道路部	③ 新設道路部

お問い合わせ先
【発注者】広島県東部建設事務所 工務第一課工務第二係 連絡先:084-921-1311(代表)
担当者:
【受注者】千葉建設株式会社 連絡先:0847-46-3555
担当者:

工 事 名	栗柄広谷線街路工事(R7-3工区) 株式会社メディアテック一心		
工事場所	① 新扇橋上部	② 新設道路部	③ 新設道路部
工事内容		交差点部配管工事	照明柱設置工事
交通規制内容			
その他・お知らせ	工事箇所:新扇橋右岸側交差点部分		
担 当 者	(株)メディアテック一心		
工事工期	令和7年8月29日～令和8年3月27日		
作業時期	令和7年11月17日～令和8年3月6日 予定		
現地状況			
	① 新扇橋上部	② 新設道路部	③ 新設道路部

お問い合わせ先

【発注者】広島県東部建設事務所 工務第一課工務第二係 連絡先:084-921-1311(代表)


担当者:

【受注者】

株式会社メディアテック一心

連絡先:084-952-3050

担当者:

工 事 名	栗柄広谷線街路工事(R7-4工区) シンクコンストラクション株式会社		
工事場所	① 新扇橋上部	② 新設道路部	③ 新設道路部
工事内容	作業なし	作業なし	作業なし
交通規制内容			
その他・お知らせ	現地測量予定		
担 当 者	シンクコンストラクション株式会社		
工事工期	令和7年9月11日～令和8年3月27日		
作業時期	令和7年11月10日～令和8年3月13日 (予定)		
現地状況			
	① 新扇橋上部	② 新設道路部	③ 新設道路部

お問い合わせ先

【発注者】広島県東部建設事務所 工務第一課工務第二係 連絡先:084-921-1311(代表)

担当者:

【受注者】

シンクコンストラクション株式会社

連絡先:082-423-5233

担当者:

